
 

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 PORTS

Jours 

exploitation 

prévus

Jours 

exploitation 

réalisés

janvier F S D S D S D S D Bourcefranc - Le Chapusx2 7 J

Dém pont. Dém pont. Le Château 7 J

février S D S D S D S D

Dém pont. Dém pont. Dém pontons Le Chateau (double marées) 13 J

mars S D S D S D S D S D Marennes 14 J

Marennes

avril F S D S D S D D Les Minimes 6 J

Havre d'Echouage 6 J

mai F S D D S D F S D Les Minimes - Port Neuf 6 J

Charron 5 J

juin S D S D S D S D S D Rochefort B3 + Tonnay 6 J

juillet S D S D S D S D

août S D S D F S D S D S

septembre D S D S D S D S D Soubise 7 J

 

octobre S D S D S D S D Charron 6 J

novembre F S D S D F S D S D S Visite corps morts Loix

décembre D S D S D S D F S D

83 J 0 J

Les Minimes-Port Neuf

Rochefort B3

Charron

Bourcefranc x2 Le Château

Le Château x 2 Le Château

Marennes

Havre d'échouage Les Minimes

PLANNING  PREVISIONNEL POUR L'EXPLOITATION DE LA DRAGUE "MER D'ANTIOCHE"

2024

 



 

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 PORTS
Jours 

exploitation

Volumes 

dragués prévus

F S D S D S D S D Royan 15 J

S D S D S D S D Rochefort B1 10 J

Fouras Sud Fouras Sud 9 J

S D S D S D S D S D Fouras Sud 6 J

Les Minimes 15 J

F S D S D S D S D Les Minimes 21 J

Les Minimes x2

F S D F F S D S D F S D Les Minimes 4 J

AT AT

S D S D S D S D S D

AT AT AT AT

S D S D S D S D

S D S D F S D S D S

D S D S D S D S D Royan 6 J

 

S D S D S D S D Royan 23 J

F S D S D F S D S D S Royan 19 J

D S D S D S D F S D Royan 15 J

143 J 0 M3

février

PLANNING  POUR L'EXPLOITATION DE LA DRAGUE "LA CORDOUAN"

2024

janvier

décembre

novembre

octobre

juin

juillet

août

septembre

mai

mars

avril

Royan Royan

Royan x2 Royan x2Royan x2 Royan x2 Royan x2

Rochefort B1 Rochefort B1 Fouras Sud

Fouras Sud Les Minimes x2 Les Minimes x2 Les Minimes x2

Les Minimes x2 Les Minimes x2 Les Minimes x2

Royan

Royan Royan Royan

Royan Royan Royan

Royan



 

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 PORTS

Jours 

exploitation 

prévus

Jours 

exploitation 

réalisés

janvier F S D S D S D S D Curé 4 J

Charras Canal de Charras 5 J

février S D S D S D S D

St Trojan 7 J

mars S D S D S D S D S D La Rance 5 J

La Rance La Tremblade 6 J

avril F S D S D S D S D Le Plomb 7 J

La Tremblade

mai F S D F F S D S D F S D

Mérignac 5 J

juin S D S D S D S D S D

juillet S D S D S D S D

août S D S D F S D S D S

septembre D S D S D S D S D

 

octobre S D S D S D S D

novembre F S D S D F S D S D S

décembre D S D S D S D F S D

39 J 0 J

PLANNING  PREVISIONNEL POUR L'EXPLOITATION DE LA DRAGUE "LE CHARRON"

2024

St Trojan

Curé

Le Plomb

Mérignac

 


